

| ACTIVIDADES A REALIZAR | DESDE | HASTA |
|---|-------------------|-------------------|
| Fecha en que se Inicia la publicación del catálogo en la página web | 22/03/2018 | |
| Registro en la plataforma de los oferentes interesados | 22/03/2018 | 03/04/2018 |
| Capacitación manejo de la plataforma a los Clientes | 22/03/2018 | 10/04/2018 |
| Solicitud de visitas de inspección | 22/03/2018 | 03/04/2018 |
| Visitas por parte de los interesados en la subasta, al sitio de almacenamiento donde se encuentran los bienes. | 23/03/2018 | 04/04/2018 |
| Cargar documentación en la plataforma por parte de los interesados en participar en la Subasta | 23/03/2018 | 05/04/2018 |
| Validación de documentación para participar en la Subasta | 06/04/2018 | 10/04/2018 |
| Consulta de los antecedentes de los oferentes para participar en la subasta | 06/04/2018 | 10/04/2018 |
| Habilitación de oferentes para Pago de Garantías | 11/04/2018 | 12/04/2018 |
| Pago de garantías por parte de los interesados en participar en la Subastas | 13/04/2018 | 17/04/2018 |
| Verificación por parte de CISA del pago del 20% | 18/04/2018 | 23/04/2018 |
| Activación de participantes | 24/04/2018 | 24/04/2018 |
| SUBASTA | 25/04/2018 | 27/04/2018 |
| Notificación de adjudicación a los adjudicatarios | 26/04/2018 | 30/04/2018 |
| Pago del valor restante del bien por parte de los adjudicatarios | 26/04/2018 | 07/05/2018 |
| Pago del impuesto de remate por parte de los adjudicatarios (5% sobre el valor adjudicado antes de IVA) establecido en el artículo 7° de la Ley 11 de 1987) | 26/04/2018 | 07/05/2018 |
| Entrega de contratos y/o facturas y/o actos administrativos, para firma de los adjudicatarios por parte de la ENTIDAD | 24/05/2018 | 25/05/2018 |
| Diligencia de entrega física de los bienes adjudicados, (NO SUJETOS A REGISTRO) conjuntamente por la ENTIDAD | 25/05/2018 | 06/06/2018 |
| Trámites ante entidades de tránsito para matrícula y/o traspaso de los bienes por parte del adjudicatario (Tiempo sujeto a los Términos de Adhesión y/o Minutas de compra venta | 22/05/2018 | 06/06/2018 |
| Diligencia de entrega física de los bienes adjudicados (SUJETOS A REGISTRO) | 07/06/2018 | 18/06/2018 |